FICHE PROJET - MODELE 

Données générales sur le projet

	Titre du projet
	Installation d’un système solaire photovoltaïque destiné à l’autoconsommation

	Justification
	· Consommation importante du bâtiment (X% de la facture électrique liée aux bâtiments municipaux)
· Rentabilité financière assurée sur XX années
· Effet démonstratif 

	Chef de projet
	Mme XX

	Équipe projet
	M. XX, responsable des bâtiments, architecte
Mme XX, ingénieur, service technique

	Période
	09/2019 – 12/2020

	Budget requis
	60'000 DT

	Fonds propres
	40'000 DT

	Fonds recherchés
	20000 DT

	Sources de financement potentielles
	FTE-ACTE



[bookmark: _GoBack]Cadre logique (simplifié)

	Objectifs (outcome)
	Résultats attendus (output)
	Activités

	1. L’hôtel de Ville est doté d’un système solaire PV dont l’énergie produite alimente les besoins en énergie du bâtiment.  
	1.1 L’installation requise pour couvrir les besoins en consommation a été dimensionnée.
	1.1.1 Analyse de la courbe de consommation d’électricité durant la journée (sur X mois).
1.1.2 Réalisation d’une étude de dimensionnement (technique et financière) : courbe de consommation d’électricité durant la journée ; surface exploitable pour l’installation solaire ; équipements requis ; coût d’investissement ; retour sur l’investissement, etc.

	
	1.2 Un prestataire a été sélectionné pour réaliser l’installation. 

	1.2.1 Élaboration du cahier des charges et préparation des documents d’appel d’offre.
1.2.2 Identification des prestataires agréés/ correspondant au profil recherché
1.2.3 Lancement de l’appel d’offre
1.2.4 Sélection du prestataire
1.2.5 Programmation du calendrier des travaux
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